
 

 

Plán rozvoje lokální distribuční sítě – ARMEX ENERGY a.s. 

v období 2024 – 2029 

Provozovatel lokální distribuční soustavy ARMEX ENERGY a.s. zveřejňuje v souladu se zákonem č. 

458/2000 Sb., v platném znění, §25, odst. 11, písm. j) informace o předpokládaném rozvoji distribuční 

soustavy pro nejbližší období. 

Jedná se o záměry zařazené ve střednědobém plánu, které se můžou dle aktuálních požadavků změnit. 

Plánované modernizace a rozšiřování elektrorozvodné lokální distribuční soustavy prochází 

schvalovacím procesem přes majitele pozemků a infrastruktury ARMEX HOLDING, a.s., případně na 

základě podnětu od provozovatele lokální distribuční sítě ARMEX ENERGY a.s.  

 

Rozvojové investice i periodická údržba zajištěné vlastníkem infrastruktury ARMEX HOLDING, a.s. 

Rok 2024 

- Dokončení výstavby nových hal (L2-L3) a rozšíření technické infrastruktury areálu ARMEX 

v sektoru Liberecká, včetně nových OM pro trafostanici DC_1456 (TS3);  

- Zřízení nové (samostatné) objektové přípojky (2x (AYKY-J 3x240+120)) pro stávající výrobní 

halu „G“ (1.NP) ze stávající trafostanice DC_1403 (TS1) v sektoru Folknářská (stávající 

objektová přípojka bude zachována pro stávající provozovny v budově „G“, nová přípojka bude 

řešena odděleně výhradně pro novou výrobnu v 1.NP – nové OM pro TS DC_1403); 

- Přeložka stávající (záložní) objektové přípojky do čerpací stanice PHM z rozvodu trafostanice 

DC_1456 (TS3), tj. ze sektoru Liberecká, z [SR-L1-1];  

- Výstavba nové distribuční trafostanice 630 kVA, VN 35/0,4 kV (TS2_Armex) na p.p.č. 2783/1 a 

přepojení stávajícího odběru z trafostanice DC_1279 (TS2_ČEZ) na tuto novou distribuční 

trafostanici LDS (rozšíření LDS o novou trafostanici a nová odběrná místa v rozvojové části 

areálu ARMEX (sektor Folknářská), kterou dosud LDS nepokrývala; 

- Částečná rekonstrukce budovy „A“, orientovaná na revitalizaci vybraných kancelářských 

prostor a vnitřních rozvodů TZB, s cílem zřízení několika nových samostatných nájemních 

jednotek, tzn. zřízení nových OM v LDS, včetně modernizace dotčených rozvodných skříní a 

navazujících elektroinstalačních rozvodů v budově „A“. 

- Jednorázová výměna fakturačních elektroměrů OM v LDS tč. bez možnosti vzdáleného 

přístupu a jednotné zavedení všech rozhodných měřidel s funkcí M-BUS (návazně na 

očekávané dokončení zakázkového software pro dálkové odečty elektroměrů a archivní 

evidenci automaticky a periodicky odečítaných stavů všech měřidel v LDS); 

Rok 2025 

- Rekonstrukce a modernizace rozvodných skříní v nájemní administrativní budově „E“, včetně 

navazujících úprav elektroinstalačních rozvodů pro posílení variability napájení rozvodů ze 

záložního zdroje při výlukách primárního napájení budovy „E“ z distribuční sítě (TS_LDS), a 

rovněž pro oddělení samostatně měřitelné spotřeby vybraných částí budovy (možnost zřízení 

nových samostatných OM některých významných nebo dlouhodobých koncových odběratelů) 



i napájení areálové datové infrastruktury (např. oddělené napájení datových úložišť 

v serverovnách budov „E“ a „B“). 

- Doplnění záložního transformátoru 630 kVA (nahrazení stávajícího 400 kVA) do hlavní areálové 

trafostanice DC_1403 (TS1); 

Pozn.: Jedná se o náhradu stávajícího transformátoru 400 kVA v TS1, neboť po očekávaném náběhu výroby v hale 

„G“/1.NP (tč. podmíněném zřízením nové kapacitní přípojky – viz plán na rok 2024) již zřejmě nebude možné 

periodické střídání (každoroční přepínání) stávající dvojice transformátorů 630/400 kVA (…trafo 400 kVA už 

kapacitně nevyhoví očekávanému nárůstu celkové spotřeby v sektoru napájeném z TS1). 

- Rekonstrukce stávající trafostanice DC_1456 (TS3), event. zrušení stávající stožárové 

konstrukce a nahrazení zcela novou prefabrikovanou trafostanicí, včetně navýšení její kapacity 

na 2x400 kVA (nebo min. 1x 630 kVA), dle vývoje zvyšování spotřeby v sektoru Liberecká 

(očekávaný náběh výroby v hale L3). 

- Doplnění venkovních rozvodů osvětlení u příjezdové komunikace podél FP a jejich napojení do 

LDS (zřízení nového OM v LDS) v rámci plánovaného dokončení rekonstrukce levobřežní zdi 

koryta Folknářského potoka a zřízení nové odstavné a manipulační plochy. 

Rok 2026 

- Prověření (event. oprava/výměna a zabezpečení) stávající trasy kabeláže 2x(AYKY-J 

3x240+120) v trase od [SR-L4] do [SR-L1-1], sloužící tč. k napájení objektů L1, L5, L6 a k 

záložnímu napájení ČS-PHM/AO v rámci plánované rekonstrukce příjezdové komunikace 

z Benešovské ulice, podél Folknářského potoka, k objektům L2-L3, L4, L7 a L8. 

- Zřízení nové „páteřní“ trasy pro nová OM budoucí investiční výstavby i možnost navýšení 

kapacity pro OM ve stávajících objektech (zejm. pro haly „O“ a „P“) v horní části areálu ARMEX 

(vše sektor Folknářská), včetně přerozdělení napájecích tras pro objekty „M“, „N“, „O“, „P“, 

„Q“ a „T“ (event. též budoucí „R“) mezi stávající trafostanici DC_1403 (TS1) a novou 

TS2_ARMEX (v rámci plánované demolice a navazující novostavby objektu „Q“). 

Rok 2027 až 2028 

- Výstavba nové nájemní administrativní budovy „D“, včetně rozšíření venkovních rozvodů 

areálového osvětlení i vjezdových závor (nová OM v LDS). 

Časově nezařazeno, 

předpoklad pro období 2025 až 2030, v závislosti na realizaci externích projektů ŘSD/KÚ-ÚK/MMD: 

- Rozšíření LDS o sektor „Slovanka“ (napojení sektoru budoucí haly „S1“ do LDS) i úpravy a/nebo 

posílení areálových elektroinstalačních rozvodů v závislosti na podmínkách možné realizace 

budoucí přeložky silnice č. I/13 a výstavby plánované okružní křižovatky v ulici Benešovská. 

- Rozšíření LDS v sektoru Benešovská, tj. lokální distribuce TS DC_1457 (TS4), v rámci tč. 

připravované investiční výstavby haly „B2“ a event. související akvizice nových pozemků, 

včetně zavedení veškerých potřebných inženýrských sítí (nová OM v LDS, lokální rozšíření 

distribučního území) v rámci připravované průmyslové zóny „Východní nádraží“ (v součinnosti 

s okolními vlastníky nemovitostí (např. CEMEX, TERMO, aj.) a tomu odpovídající navýšení 

kapacity TS DC_1457 (TS4). 

 

V Děčíně dne 21. 12. 2023 

Dušan Richtr                                                   Petr Svoboda 
vedoucí správy majetku ARMEX HOLDING, a.s.           Specialista nákupu ARMEX ENERGY a.s.                                              


